

	1年～10ヶ月	～7ヶ月	～6ヶ月	～3ヶ月	～2ヶ月	～1ヶ月	～2週間	オープン直前	オープン	オープン後
コンセプト設計	コンセプト ターゲット メニューコンセプト 空間コンセプト									コンセプト修正
物件取得	エリア選定	エリアリサーチ	物件選定 保証人	物件契約						
事業計画		事業計画作成		収支計算書 投資額決定						
資金調達 営業が始まってからの 運転資金借入は担保が ないとほぼ不可能		自己資金確認	融資相談	融資契約 ※物件契約前 ※返済開始時期調整						
店舗設計		業者選定 見積り依頼	業者決定 設計 物件立合い	レイアウト決定 施工、内装選定 施工会社決定			工事引渡し	棚、収納追加		
メニュー	コンセプト検討	メニュー構成検討			レシピ作成 メニュー決定	価格決定 メニューブック		店舗美食 メニュー修正 初期メニュー確定		メニュー定期改定
厨房・備品			厨房機材検討 什器備品検討 調理器具検討 皿、器、カトラリー検討	厨房機材見積り、決定 什器備品見積り、決定 調理器具見積り、決定 皿、器、カトラリー見積り、決定		発注、納品		追加購入		追加購入
届出				保健所相談 食品衛生責任者受講申込 消防署相談 防火管理責任者受講申込		保健所監査予約 消防署監査予約	労務届出 (スタッフがいる場合) 保健所監査 消防監査			税務届出 (開業・青色申告 ・給与)
販促				販促計画	グーグルビジネスプロフィール、HP、SNS 看板・タペストリー のぼり DM、ショップカード オープンチラシ	プレオープン案内				販促更新
人事				スタッフ計画	スタッフ募集	マニュアル作成		トレーニング		追加スタッフ計画
その他					ガス契約 通信工事依頼	水道、電気契約		プレオープン (改善点見直し)		